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Anotace diplomové práce 
Obsahem diplomové práce je projekční návrh bytového domu se startovacími byty. 
Diplomová práce sestává ze 4 částí. První část obsahuje souhrnnou a technickou zprávu ke 
stavební části. Druhá část řeší technologický postup realizace ploché střechy. Třetí částí je 
položkový rozpočet technologické etapy „Střecha“. Ve čtvrté části je uveden časový 
harmonogram technologické etapy „Střecha“.  
 
Annotation of  thesis 
The purpose of this thesis was to design a block of starter flats. This thesis consists of four 
parts. The first part gives a technological summary of the building phase. The second part 
describes the implemetnion of the flat roof. The third part deals with the itemised budget of 
the technological phase „Roof“. In the forth part we solve timetable technologiacal steps of 
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Seznam použitého značení: 
 
ČSN Česká státní norma 
 
NP Nadzemní podlaží 
 








SBS Syntetický kaučuk – styren-butadien-styren 
 





- Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 
- Kros 4, Kros a.s. 
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1.  Identifikační údaje 
 
1.1 Údaje o stavbě 
Projekt řeší výstavbu multifunkčního bytového domu s 8 startovacími bytovými jednotkami     
a prodejní plochou v 1.NP. Stavba bude situována v intravilánu města Dvůr Králové            
nad Labem v ulici Kotkova na stavební parcele č.587. Příjezd k bytovému domu je situován 
ze zpevněné komunikace z ulic Kotkova a Kollárova. Předmětná stavební parcela je rovinatá 
a momentálně zarostlá travnatým povrchem a ovocnými stromy. Při geologickém průzkumu 
jenž byl vypracován před započetím stavby nebyl zjištěn nadměrný výskyt radonu v podloží. 
Veškeré místní inženýrské sítě jsou umístěny před vjezdem na dotčenou stavební parcelu 
v ulici Kotkova. 
 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
BYTOVÝ DŮM SE STARTOVACÍMI BYTY FAST VŠB-TU OSTRAVA    
 
VIKTOR PETERA 2017                                                       STRANA 14 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
Viktor Petera 
Kotkova 791  
Dvůr Králové nad Labem 
544 01 
 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Viktor Petera 
Kotkova 791  
Dvůr Králové nad Labem 
544 01 
 
1.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu                  
a orientace 
Navržené řešení nového bytového domu s prodejním prostorem je v plném souladu se znění 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Stavba splňuje požadavky § 4, 5, 6, 7, 8, 9 včetně přílohy č. 1 vyhlášky           
č. 398/2009 Sb. 
 




Společné prostory  plocha společných prostor………….174,33 m2 
 
1.NP 
Prodejní prostor 1  plocha prodejního prostoru…………45,18 m2  
Prodejní prostor 2  plocha prodejního prostoru…………45,18 m2  
Prodejní prostor 3  plocha prodejního prostoru………..111,17 m2  
Prodejní prostor 4  plocha prodejního prostoru…………92,50 m2  
2.NP 
Byt 1 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky………………62,9 m2 
Byt 2 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,9 m2 
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Byt 3 – velikost 1+1  plocha bytové jednotky…………….66,2 m2  
Byt 4 – velikost 1+kk  plocha bytové jednotky…………….72,89 m2 + lodžie 13,0 m2 
Společné prostory  plocha společných prostor………….19,6 m2  
 
3.NP 
Byt 1 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,88 m2 
Byt 2 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,88 m2 
Byt 3 – velikost 1+1  plocha bytové jednotky…………….66,16 m2  
Byt 4 – velikost 1+kk  plocha bytové jednotky…………….72,89 m2 + lodžie 13,02 m2 
Společné prostory  plocha společných prostor………….19,6 m2  
 
Obestavěný prostor bytového domu……………………….3617,9 m3 
 
Zastavěná plocha bytového domu………………………….366,93 m2 
 
Orientace 
Orientace obytných místností je sever, jih, východ, západ. 
 
Osvětlení a oslunění 
Osvětlení a oslunění bytových jednotek je zajištěno okny. 
 
1.6  Technické řešení stavby 
Výkopy: 
Před zahájením předmětné výstavby bude stávající ornice pozemkové parcely skryta 
v tloušťce vrstvy +- 150 mm v rozsahu půdorysu bytového domu rozšířeného o +- 4 m         
na každou stranu. Vytěžená ornice bude deponována na místě staveniště a bude po dokončení 
stavebních prací znovu rozprostřena. Přebytečnou ornicí bude vyrovnán zvlněný terén v místě 
stavby. Při provedení předběžného průzkumu byla zjištěna třída těžitelnosti č.2 dle ČSN 73 
3050. Při hydrogeologickém průzkumu nebyla zjištěna přítomnost nadměrného radonu         
ani metanu. Výkopové práce bytového domu budou provedeny pomocí hlavní jámy 
svahované 1:1 vyhloubené na úroveň -4,450 od -0,490 objektu. Pro základové pasy budou 
výkopy navrženy ve formě rýh. Dále jsou navrženy výkopy pro základové patky. Vytěžená 
zemina bude z větší části odvezena na místní skládku a z menší části uložena dočasně           
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na přilehlém pozemku. Následně bude zpětně použita na zásypy a vyrovnání terénu. 




Základová konstrukce je navržena jako monolitické základové pasy šířky 600 mm                  
a navazující základové patky 1500mm x 1500mm. Základové patky jsou navrženy 
z železobetonu a základové pasy z betonu prostého. Základová spára je navržena do hloubky -
4,450m od ±0,000 navrženého objektu. Podkladní betonová deska bude zhotovena tl. 150 mm 
a bude vyztužena sítí KARI. Před provedením betonáže podkladního betonu budou zhotoveny 
potřebné instalační sítě a uzemnění nacházejících se pod podkladním betonem. 
 
Hydroizolace: 
Svislá i vodorovná izolace spodní stavby bytového domu proti zemní vlhkosti bude zhotovena 
z modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Ochrana zajišťující 
svislou izolace proti zemní vlhkosti bude provedena netkanou textilií GUNNEX GEOFILL 
500g/m². V koupelnách bude proveden hydroizolační nátěr stěrkou Saniflex od f. Schomburg. 
 
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce je tvořena pomocí prefabrikovaných železobetonových sloupů           
a průvlaků. Obvodové zdivo je z cihel POROTHERM 44 EKO+ profi dryfix a POROTHERM 
30 profi drifix. Veškeré nosné vnitřní zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 30 profi 
drifix. Pro montáž zdiva bude použita montážní pěna POROTHERM drifix. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce jsou navrženy ze stropních lehčených panelů Spiroll výšky 160mm. 
Panely budou uloženy na prefabrikované železobetonové průvlaky. Ztužující věnce 
v jednotlivých podlažích budou železobetonové a z obou stran opatřeny věncovou tvarovkou 
VT 8/23,8. Překlady nad otvory jsou z tvarovek POROTHERM. 
 
Schodiště: 
Vnitřní schodiště bude zhotoveno jako deskové, dvouramenné a železobetonové. Výztuž 
desky schodiště bude provázaná s monolitickou stropní částí. Schodišťová ramena budou 
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vetknuta na obou stranách do bočních schodišťových zdí Porotherm. Konstrukce schodiště 
bude opatřena zámečnickým výrobkem ve formě žárově zinkovaného ocelového zábradlí. 
 
Zastřešení: 
Multifunkční bytový dům bude zastřešen pomocí ploché jednoplášťové nevětrané střechy. 
Hydroizolační vrstva bude provedena z asfaltového pásu ELASTEK 40 DEKOR. Tepelná 
izolace střechy bude ve formě spádových klínu ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 
100, tl. 200-340mm. Parotěsnící vrstva bude tvořena pomocí GLASTEK 40 MINERAL. 
Vyspádování střešní roviny bude do tří vnitřních svodů. Minimální sklon střešní roviny je 2%. 
 
Příčky: 
Konstrukce příček uvnitř jednotlivých bytů, prodejních prostorů a sklepních kójí jsou 
navrženy z příčkovek POROTHERM AKU 11,5 a POROTHERM 14 Profi Dryfix                
na montážní pěnu POROTHERM Drifix. Konstrukce z příčkovek POROTHERM AKU 11,5 
mají dle laboratoře neprůzvučnost RW=47 dB, po korekci -2 dB je stavební neprůzvučnost 
zdiva RW=45 dB. Požadované je RW=42 dB pro všechny prostory téhož bytu dle ČSN 73 
0532/Z1. Příčky z příčkovek POROTHERM 14,5 Profi Dryfix mají udávanou laboratorní 
neprůzvučnost RW=44 dB, po korekci -2 dB je neprůzvučnost zdiva 42 dB. Požadovaná 
neprůzvučnost je RW=42 dB pro všechny prostory bytu dle stavební ČSN 73 0532/Z1.    
 
Podlahy: 
V legendách místností na příslušných výkresech jsou uvedeny nášlapné vrstvy podlah všech 
prostor bytového domu. Jako hlavní finální nášlapná vrstva byla zvolena keramická dlažba, 
dále pak PVC a polyuretanová stěrka. Ve všech nadzemních podlažích bytového domu           
je na stropní nosnou konstrukci tvořenou panely Spiroll provedena kročejová izolace pomocí 
minerální vaty ISOVER N a betonová mazanina vyztužená sítí KARI. V prvním podzemním 
podlaží bude jako tepelněizolační vrstva použit ISOVER EPS 200 S, tl. 250mm.                    
Na tepelněizolační vrstvu bude provedena betonová mazanina vyztužená sítí KARI. 
 
Povrchy stěn a stropů: 
Keramický obklad v koupelnách bude proveden do výšky 2,85m. U kuchyňských linek bude 
proveden keramický obklad mezi horní a spodní skříňky linky. Ve společných prostorech, 
chodbách a kuchyních bytů bude proveden keramický soklík ukončený plastovým profilem. 
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Vnitřní povrch stropů a stěn bude opatřen hlazenými vápenocementovými štukovými 
omítkami. Všechny omítnuté vnitřní povrchy stěn a stropů, budou vymalovány malbou bílé 
barvy. Vnější omítky bytového domu budou stěrkové okrové barvy s hrubostí zrna 2mm         
a budou nataženy na kontaktní zateplovací systém tl. 120 mm. 
 
Výplně otvorů: 
Výplně vstupních dveří a oken budou dřevěné a zasklené izolačním dvojsklem. Barva jejich 
rámu bude buk. Okna budou osazena včetně kování a vnitřního dřevěného parapetu.             
Ve vnitřních prostorách bytů budou dveře dřevěné s matným prosklením do dýhovaných 
obložkových zárubní v barvě buk. Vchodové dveře do bytů budou dřevěné a osazené             
do ocelové zárubně s předepsanou požární odolnosti. V prvním podzemním podlaží budou 
osazeny dřevěné dveře taktéž do ocelových zárubní.  
 
Zámečnické konstrukce: 
Zábradlí vstupního i vnitřního schodiště a zábradlí lodžie bude z ocelových tenkostěnných 




Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm. Jedná         
se o oplechování atik, parapetů, okapních lišt lodžie, oplechování konstrukcí a prvků, které 
procházejí střešním pláštěm. 
 
1.7  Napojení na inženýrské sítě 
Napojení bytového domu na elektrickou energii bude provedeno na stávající rozvod umístěný 
v chodníku před stavební parcelou. Nový elektrický rozvaděč bude zabudován v oplocení 
bytového domu. Splašková a dešťová voda bude svedena nově zhotovenou přípojkou           
do místní jednotné městské kanalizační sítě. Nová vodovodní přípojka bude zhotovena v DN 
50 a přivedena z městského hlavního vodovodního řádu města Dvůr Králové nad Labem. 
Připojení plynovodu bude pomocí nově zhotovené přípojky z hlavního řádu v chodníku    
před stavební parcelou a vedle nového elektrorozvaděče bude vybudován i nový HUP. 
Výjezdem přímo z pozemku bude nově realizovaný bytový dům napojen na místní 
komunikaci. 
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1.8 Řešení dopravní infrastruktury 
Přístup pro pěší bude vybudován od stávajících přilehlých komunikací pomocí chodníků      
ze zámkové dlažby. Pro osobní automobily bude vybudováno nové rezidentní parkoviště 
s přístupem k bytovému domu pomocí nového chodníku z betonové zámkové dlažby. 
 
1.9 Vliv stavby na životní prostředí 
Při předpokladu dodržení předepsaných norem a technologických předpisů nebude mít stavba 
na životní prostředí žádné negativní důsledky. Veškeré stavební odpady a sutě vzniklé         
při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou místní skládku. Dešťové a splaškové vody 
budou odvedeny do městské společné kanalizační sítě. Bytový dům bude vytápěn pomocí 
plynových kotlů, které budou odvětrány do technické instalační šachty. 
 
1.10 Výchozí zaměření a průzkum 
Dokumentace projektu stavby bytového domu byla vypracována na základě provedení 
místního zaměření, architektonického vzhledu okolní zástavby, doložené fotodokumentace    
a přání stavebníka. 
 
1.11 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během výstavby multifunkčního bytového domu bude postupováno dle zhotovené projektové 
dokumentace, přiložených dokladů a budou dodržovány veškeré normy ČSN. Pracovníci 
pracující na staveništi budou dodržovat předepsanou vyhlášku č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
a ochraně zdraví a budou při práci používat předepsané ochranné pomůcky. 
 
2. Seznam vstupních podkladů 
Zhotovený projekt bytového domu byl vypracován na základě požadavku investora.            
Pro vypracování bylo použito zaměření stávajícího pozemku, vyjádření místního stavebního 
úřadu, posouzení okolních vlivů, zapracování požadavků investora, vyjádření majitelů 
okolních pozemků a majitelů sítí. 
 
3. Údaje o území 
 
3.1 Rozsah a charakter řešeného území  
Stavba je situována v zastavěném území v okrajové části rodinných a bytových domů. 
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3.2 Dosavadní využití  
Místo stavby je dnes využíváno jako část města určený k bydlení. 
 
3.3 Ochrana území  
Území nemá ochranu. 
 
3.4 Odtokové poměry  
Celé území je rovinaté Veškeré nové odvodnění bude napojeno na nově vybudovanou 
dešťovou a splaškovou kanalizaci a následně bude provedeno napojení celého území            
na stávající městskou páteřní  kanalizační síť. 
 
3.5 Soulad s ÚPD  
Předmětná stavba je v souladu s dosud platným Územním plánem města Dvůr Králové nad 
Labem.  
 
3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Požadavky na využití území jsou projektem dodrženy.  
 
3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Všechny dosud známé požadavky jsou v dokumentaci stavby zpracovány.  
 
3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou.  
 
3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou. 
 
4. Údaje o stavbě 
 
4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novou stavbu víceúčelového domu se startovacími byty. 
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4.2 Účel užívání stavby  
Bytová a obchodní. 
 
4.3 Trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá. 
 
4.4 Údaje o ochraně stavby  
Stavba si nežádá ochranu. 
 
4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Veškeré technické podmínky na stavby, jenž jsou definované ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
byly dodrženy. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou vydanou Ministerstvem pro místní 
rozvoj č. 398/2009 Sb. která se zabývá obecnými technickými požadavky které zabezpečují 
užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. 
 
4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů  
Všechny známé požadavky jsou v dokumentaci stavby zpracovány.  
 
4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou. 
 
4.8 Navrhované kapacity stavby  
Předmětem dokumentace je projekt pro výstavbu bytového multifunkčního domu. Součástí 
bytového dobu bude 6 bytových jednotek a 4 prodejní prostory situované v přízemí domu. 
 
 
4.9 Základní bilance stavby  
Stavba bude potřebovat příkon elektrické energie pro veřejné osvětlení, je kalkulováno 1,3 
kW. Pro přívod pitné vody a odvod splaškových vod bude využito staveništního 
kanalizačního a vodovodního rozvodu s napojením do městského řádu. Přívod pitné vody 
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bude dle vyhlášky 428/2001 Sb. příloha 12. Odvod prozatímních dešťových vod bude řešen 
vsakováním do terénu. 
 
4.10 Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci, členění na etapy  
Stavba bytového domu proběhne v jediné etapě. Předpoklad realizace 02/2018 až 11/2019. 
 
4.11 Orientační náklady stavby  
Předběžný odhad zatím nebyl stanoven. 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se člení na tyto stavební objekty:  
SO 101 VÍCEÚČELOVÝ BYTOVÝ DŮM  
SO 102 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
SO 901 SADOVÉ ÚPRAVY  
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1 Zhodnocení staveniště 
Projektem navržená stavba multifunkčního bytového domu bude po realizaci sloužit jako 
bytový dům s 8 bytovými jednotkami a prodejní plochou v 1.NP. Stavba bude začleněna 
v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem v ulici Kotkova na stavební parcele č.587. 
Příjezd k bytovému domu je ze zpevněné komunikace z ulic Kotkova a Kollárova. Stavební 
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parcela je rovinatá a momentálně zarostlá travnatým povrchem a ovocnými stromy.           
Před vyhotovením projektové dokumentace proběhlo měření radonu v podloží a nebyla 
zjištěna jeho zvýšená koncentrace. Veškeré místní inženýrské sítě jsou umístěny před 
vjezdem na dotčenou stavební parcelu v ulici Kotkova. 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Projektem zvolené umístění bytového domu vychází z nejvhodnějšího uspořádání vzhledem 
ke světovým stranám a tvaru okolní zástavby. Multifunkční bytový dům bude mít půdorys 
čtverce, jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Největší půdorysný rozměr bude 18,74       
x 19,58 m. Atika objektu bude ve výšce 9,86m od ±0,00 objektu (úroveň 1.NP) =               
225,00 m n.m. Fasády na všech stranách objektu budou provedeny pomocí hladké omítky 
v zrnitosti 2 mm a odstínech okrové barvy. Sokl objektu bude obložen pomocí cihelných 
pásků a bude cihlově červený. Venkovní rámy výplní otvorů (okna a vstupní dveře) budou 
v odstínu buk. Objekt bude zastřešen pomocí ploché jednoplášťové střechy. Hlavní vstup     
do objektu bude z ulice Palackého a ulice Kollárova. Prodejní plochy v 1.NP budou přístupné 
bezbariérově z úrovně okolního terénu. V objektu bude zhotoveno centrální schodiště 
s přístupy do bytových jednotek v 2 a 3.NP. V 1.PP budou umístěny společné prostory,         
tj.  kolárna, kotelna, kočárkárna a sušárna. V 1.NP jsou situovány čtyři samostatné prodejní 
prostory, 2.NP  i 3.NP budou dva byty 3+kk, jeden 1+1 a jeden 1+kk. Byty 3+kk mají vstupní 
prostor, ze kterého je přístupná koupelna a WC. Na vstupní prostor navazuje obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a na druhé straně pokoj a ložnice. Byt 1+1 má z centrální chodby 
přístup do koupelny, ložnice a obývacího prostoru s kuchyňským koutem. Byt 1+kk            
má centrální chodbu ze které je přístup do obytného prostoru s kuchyňským koutem, na který 
navazuje vstup do koupelny a lodžie. 
 
1.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Bytový dům mít okolo svého obvodu okapní chodníček z  betonových obrubníků a kačírku. 
Nezastavěná část pozemku mimo parkoviště a přístupového chodníku bude oseta trávou         
a ohumusována. V okrajových částech pozemku budou pomocí kontejnerů vysázeny skupiny 
listnatých a jehličnatých keřů a stromů.  
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1.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu                
a orientace 
Navržené řešení nového bytového domu s prodejním prostorem je v plném souladu se znění 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., která vyjmenovává obecně technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. Stavba splňuje požadavky § 4, 5, 6, 7, 8, 9 včetně přílohy č. 1 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 




Společné prostory  plocha společných prostor………….174,33 m2 
 
1.NP 
Prodejní prostor 1  plocha prodejního prostoru…………45,18 m2  
Prodejní prostor 2  plocha prodejního prostoru…………45,18 m2  
Prodejní prostor 3  plocha prodejního prostoru………..111,17 m2  
Prodejní prostor 4  plocha prodejního prostoru…………92,50 m2  
2.NP 
Byt 1 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky………………62,9 m2 
Byt 2 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,9 m2 
Byt 3 – velikost 1+1  plocha bytové jednotky…………….66,2 m2  
Byt 4 – velikost 1+kk  plocha bytové jednotky…………….72,89 m2 + lodžie 13,0 m2 
Společné prostory  plocha společných prostor………….19,6 m2  
 
3.NP 
Byt 1 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,88 m2 
Byt 2 – velikost 3+kk  plocha bytové jednotky…………….62,88 m2 
Byt 3 – velikost 1+1  plocha bytové jednotky…………….66,16 m2  
Byt 4 – velikost 1+kk  plocha bytové jednotky…………….72,89 m2 + lodžie 13,02 m2 
Společné prostory  plocha společných prostor………….19,6 m2  
 
Obestavěný prostor bytového domu……………………….3617,9 m3 
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Zastavěná plocha bytového domu………………………….366,93 m2 
 
Orientace 
Orientace obytných místností je sever, jih, východ, západ. 
 
Osvětlení a oslunění 
Osvětlení a oslunění bytových jednotek je zajištěno okny. 
 
1.6  Technické řešení stavby 
Výkopy: 
Před zahájením předmětné výstavby bude stávající ornice pozemkové parcely skryta 
v tloušťce vrstvy +- 150 mm v rozsahu půdorysu bytového domu rozšířeného o +- 4 m         
na každou stranu. Vytěžená ornice bude deponována na místě staveniště a bude po dokončení 
stavebních prací znovu rozprostřena. Přebytečnou ornicí bude vyrovnán zvlněný terén v místě 
stavby. Při provedení předběžného průzkumu byla zjištěna třída těžitelnosti č.2 dle ČSN 73 
3050. Při hydrogeologickém průzkumu nebyla zjištěna přítomnost nadměrného radonu         
ani metanu. Výkopové práce bytového domu budou provedeny pomocí hlavní jámy 
svahované 1:1 vyhloubené na úroveň -4,450 od -0,490 objektu. Pro základové pasy budou 
výkopy navrženy ve formě rýh. Dále jsou navrženy výkopy pro základové patky. Vytěžená 
zemina bude z větší části odvezena na místní skládku a z menší části uložena dočasně           
na přilehlém pozemku. Následně bude zpětně použita na zásypy a vyrovnání terénu. 




Základová konstrukce je navržena jako monolitické základové pasy šířky 600 mm                  
a navazující základové patky 1500mm x 1500mm. Základové patky jsou navrženy 
z železobetonu a základové pasy z betonu prostého. Základová spára je navržena do hloubky -
4,450m od ±0,000 navrženého objektu. Podkladní betonová deska bude zhotovena tl. 150 mm 
a bude vyztužena sítí KARI. Před provedením betonáže podkladního betonu budou zhotoveny 
potřebné instalační sítě a uzemnění nacházejících se pod podkladním betonem. 
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Hydroizolace: 
Svislá i vodorovná izolace spodní stavby bytového domu proti zemní vlhkosti bude zhotovena 
z modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Ochrana zajišťující 
svislou izolace proti zemní vlhkosti bude provedena netkanou textilií GUNNEX GEOFILL 
500g/m². V koupelnách bude proveden hydroizolační nátěr stěrkou Saniflex od f. Schomburg. 
 
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce je tvořena pomocí prefabrikovaných železobetonových sloupů           
a průvlaků. Obvodové zdivo je z cihel POROTHERM 44 EKO+ profi dryfix a POROTHERM 
30 profi drifix. Veškeré nosné vnitřní zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 30 profi 
drifix. Pro montáž zdiva bude použita montážní pěna POROTHERM drifix. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce jsou navrženy ze stropních lehčených panelů Spiroll výšky 160mm. 
Panely budou uloženy na prefabrikované železobetonové průvlaky. Ztužující věnce 
v jednotlivých podlažích budou železobetonové a z obou stran opatřeny věncovou tvarovkou 
VT 8/23,8. Překlady nad otvory jsou z tvarovek POROTHERM. 
 
Schodiště: 
Vnitřní schodiště bude zhotoveno jako deskové, dvouramenné a železobetonové. Výztuž 
desky schodiště bude provázaná s monolitickou stropní částí. Schodišťová ramena budou 
vetknuta na obou stranách do bočních schodišťových zdí Porotherm. Konstrukce schodiště 
bude opatřena zámečnickým výrobkem ve formě žárově zinkovaného ocelového zábradlí. 
 
Zastřešení: 
Multifunkční bytový dům bude zastřešen pomocí ploché jednoplášťové nevětrané střechy. 
Hydroizolační vrstva bude provedena z asfaltového pásu ELASTEK 40 DEKOR. Tepelná 
izolace střechy bude ve formě spádových klínu ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 
100, tl. 200-340mm. Parotěsnící vrstva bude tvořena pomocí GLASTEK 40 MINERAL. 




 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
BYTOVÝ DŮM SE STARTOVACÍMI BYTY FAST VŠB-TU OSTRAVA    
 
VIKTOR PETERA 2017                                                       STRANA 28 
 
Příčky: 
Konstrukce příček uvnitř jednotlivých bytů, prodejních prostorů a sklepních kójí jsou 
navrženy z příčkovek POROTHERM AKU 11,5 a POROTHERM 14 Profi Dryfix                
na montážní pěnu POROTHERM Drifix. Konstrukce z příčkovek POROTHERM AKU 11,5 
mají dle laboratoře neprůzvučnost RW=47 dB, po korekci -2 dB je stavební neprůzvučnost 
zdiva RW=45 dB. Požadované je RW=42 dB pro všechny prostory téhož bytu dle ČSN 73 
0532/Z1. Příčky z příčkovek POROTHERM 14,5 Profi Dryfix mají udávanou laboratorní 
neprůzvučnost RW=44 dB, po korekci -2 dB je neprůzvučnost zdiva 42 dB. Požadovaná 
neprůzvučnost je RW=42 dB pro všechny prostory bytu dle stavební ČSN 73 0532/Z1.    
 
Podlahy: 
V legendách místností na příslušných výkresech jsou uvedeny nášlapné vrstvy podlah všech 
prostor bytového domu. Jako hlavní finální nášlapná vrstva byla zvolena keramická dlažba, 
dále pak PVC a polyuretanová stěrka. Ve všech nadzemních podlažích bytového domu           
je na stropní nosnou konstrukci tvořenou panely Spiroll provedena kročejová izolace pomocí 
minerální vaty ISOVER N a betonová mazanina vyztužená sítí KARI. V prvním podzemním 
podlaží bude jako tepelněizolační vrstva použit ISOVER EPS 200 S, tl. 250mm.                    
Na tepelněizolační vrstvu bude provedena betonová mazanina vyztužená sítí KARI. 
 
Povrchy stěn a stropů: 
Keramický obklad v koupelnách bude proveden do výšky 2,85m. U kuchyňských linek bude 
proveden keramický obklad mezi horní a spodní skříňky linky. Ve společných prostorech, 
chodbách a kuchyních bytů bude proveden keramický soklík ukončený plastovým profilem. 
Vnitřní povrch stropů a stěn bude opatřen hlazenými vápenocementovými štukovými 
omítkami. Všechny omítnuté vnitřní povrchy stěn a stropů, budou vymalovány malbou bílé 
barvy. Vnější omítky bytového domu budou stěrkové okrové barvy s hrubostí zrna 2mm         
a budou nataženy na kontaktní zateplovací systém tl. 120 mm. 
 
Výplně otvorů: 
Výplně vstupních dveří a oken budou dřevěné a zasklené izolačním dvojsklem. Barva jejich 
rámu bude buk. Okna budou osazena včetně kování a vnitřního dřevěného parapetu.             
Ve vnitřních prostorách bytů budou dveře dřevěné s matným prosklením do dýhovaných 
obložkových zárubní v barvě buk. Vchodové dveře do bytů budou dřevěné a osazené             
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do ocelové zárubně s předepsanou požární odolnosti. V prvním podzemním podlaží budou 
osazeny dřevěné dveře taktéž do ocelových zárubní.  
 
Zámečnické konstrukce: 
Zábradlí vstupního i vnitřního schodiště a zábradlí lodžie bude z ocelových tenkostěnných 




Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm. Jedná         
se o oplechování atik, parapetů, okapních lišt lodžie, oplechování konstrukcí a prvků, které 
procházejí střešním pláštěm. 
 
1.7  Napojení na inženýrské sítě 
Napojení bytového domu na elektrickou energii bude provedeno na stávající rozvod umístěný 
v chodníku před stavební parcelou. Nový elektrický rozvaděč bude zabudován v oplocení 
bytového domu. Splašková a dešťová voda bude svedena nově zhotovenou přípojkou           
do místní jednotné městské kanalizační sítě. Nová vodovodní přípojka bude zhotovena v DN 
50 a přivedena z městského hlavního vodovodního řádu města Dvůr Králové nad Labem. 
Připojení plynovodu bude pomocí nově zhotovené přípojky z hlavního řádu v chodníku    
před stavební parcelou a vedle nového elektrorozvaděče bude vybudován i nový HUP. 
Výjezdem přímo z pozemku bude nově realizovaný bytový dům napojen na místní 
komunikaci. 
 
1.8 Řešení dopravní infrastruktury 
Přístup pro pěší bude vybudován od stávajících přilehlých komunikací pomocí chodníků      
ze zámkové dlažby. Pro osobní automobily bude vybudováno nové rezidentní parkoviště 
s přístupem k bytovému domu pomocí nového chodníku z betonové zámkové dlažby. 
 
1.9 Vliv stavby na životní prostředí 
Při předpokladu dodržení předepsaných norem a technologických předpisů nebude mít stavba 
na životní prostředí žádné negativní důsledky. Veškeré stavební odpady a sutě vzniklé         
při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou místní skládku. Dešťové a splaškové vody 
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budou odvedeny do městské společné kanalizační sítě. Bytový dům bude vytápěn pomocí 
plynových kotlů, které budou odvětrány do technické instalační šachty. 
 
1.10 Výchozí zaměření a průzkum 
Dokumentace projektu stavby bytového domu byla vypracována na základě provedení 
místního zaměření, architektonického vzhledu okolní zástavby, doložené fotodokumentace    
a přání stavebníka. 
 
1.11 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Během výstavby multifunkčního bytového domu bude postupováno dle zhotovené projektové 
dokumentace, přiložených dokladů a budou dodržovány veškeré normy ČSN. Pracovníci 
pracující na staveništi budou dodržovat předepsanou vyhlášku č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
a ochraně zdraví a budou při práci používat předepsané ochranné pomůcky. 
 
2. Statické posouzení objektu 
Statické posouzení není součástí projektu. 
 
3. Požární posouzení objektu 
Požární posouzení není součástí projektu. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Se vzniklými  odpady, bude zacházeno v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb., 
budou tříděny odbornou firmou, budou uloženy na skládku nebo recyklovány. Při realizaci 
stavby vznikne suť, která bude umístěna do demoličních a stavebních odpadů. 
 
5. Nakládání s odpady  
Při výstavbě je nutno: 
- co nejvíce minimalizovat vznikání odpadů 
- odpady co nejefektivněji třídit 
- zapojit do recyklace i dodavatelské firmy 
 
6. Ochrana proti hluku 
Projektem není řešeno, stavba se nachází v klidové zástavbě bytových domů. 
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7. Úspora energií 
Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 a vyhlášku č. 291/2001. 
Úspora energie bude zajištěna také vhodným umístěním bytového domu. 
 
8. Ochrana stavby před vnějšími vlivy 
V okolí nejsou žádné vlivy, které by omezovaly výstavbu bytového domu. 
 
9. Ochrana obyvatelstva 



















 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
BYTOVÝ DŮM SE STARTOVACÍMI BYTY FAST VŠB-TU OSTRAVA    
 



























 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
BYTOVÝ DŮM SE STARTOVACÍMI BYTY FAST VŠB-TU OSTRAVA    
 




1.1 Druhy materiálů 
Elastek 40 Special Dekor: 
Natavitelný pás s navrchu opatřeným ochranným břidlicovým posypem splňuje veškeré 
podmínky určené v ČSN 73 0605-1. Ze spodní strany je z výroby opatřen PE folií, která        
je spalitelná při vysoké teplotě. V podélném směru je pás tvořen z polyesterové nosné rohože 
se skleněnými vlákny s plošnou hmotností 190 g.m-2. Modifikovaná asfaltová hmota SBS 
v deklarovaném množství 2800 g.m-2. Pás je o tloušťce 4,5 (±0,1) mm. Rozměrová stálost     
je udávána 0,3 %. Tahová síla v namáhaném podélném směru je 900 (±250) N/50 mm,         
ve směru příčném 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti stékající vodě 100 °C. Ohebnost      
za velmi nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu je stanoven 30 000. 
 
Glastek 30 sticker ultra: 
Samolepící pás, na vrchním povrchu je z výroby opatřen PE folií, která je spalitelná             
při vysoké teplotě. Spodní strana pásu a podélný přesah je opatřen snímatelnou samolepící 
folií. Nosná vložka je tvořena skleněnou tkaninou a její plošná hmotnost je 200 g.m-2. 
Modifikovaná asfaltová hmota SBS v deklarovaném množství 1800 g.m-2. Pás je o tloušťce 
3,0 (±0,2) mm. Tahová síla v namáhaném podélném směru je 1000 (±200) N/50 mm,           
ve směru příčném 1100 (±200) N/50 mm. Odolnost proti stékající vodě 90 °C. Ohebnost      
za velmi nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu je stanoven 29 000 (±1000). 
 
Polystyren EPS 100 ve spádu: 
Tepelněizolační spádové klíny jsou vyrobeny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. 
Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Maximální sklon je udáván 20 %, odstupňováno 
po 0,25 %. Součinitel tepelné vodivosti je udáván  0,037 W.m-1.K-1. Dlouhodobá teplotní 
odolnost při vysokých teplotách je 80 °C. Faktor difuzního odporu 30 – 70. Objemová 
hmotnost 18 – 23 kg.m-3. Reakční třída na oheň je E. 
 
Glastek AL 40 mineral: 
Natavitelný pás s navrchu opatřeným jemným separačním posypem splňuje veškeré 
podmínky určené v ČSN 73 0605-1. Ze spodní strany je z výroby opatřen PE folií, která        
je spalitelná při vysoké teplotě. Nosnou vložku tvoří hliníková folie tl. 8 μm  a je kašírovaná 
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skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2. Modifikovaná asfaltová hmota SBS 
v deklarovaném množství 2300 g.m-2. Pás je o tloušťce 4,0 (±0,2) mm. Tahová síla                 
v namáhaném podélném směru je 400 (±50) N/50 mm, ve směru příčném 200 (±50) N/50 
mm. Odolnost proti stékající vodě 70 °C. Ohebnost za velmi nízkých teplot -15 °C. Součinitel 
difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1. Faktor difuzního odporu je stanoven 370 000 (±20 000).  
  
Dekprimer:  
Jedná se o asfaltový kation aktivní emulze bez  rozpouštědel, je netoxický a pachově 
neutrální. Balení 12 / 25 kg. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle hrubosti podkladu. 
 
1.2 Skladování a manipulace materiálu 
Elastek 40 special dekor, Glastek 30 sticker ultra, Glastek AL 40 mineral: Role pásu se musí 
skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti      
a UV záření. 
 
Polystyren EPS 100 ve spádu: Balíky musí být chráněny před dlouhodobým působením 
povětrnosti a UV záření. 
 
Dekprimer: Skladování 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech      




- nákladním vozem MAN s hydraulickou rukou (rozměr korby 6,9 x 2,29 m, hmotnost 17 000 
kg, pojme max. 10 palet) 
- nákladním vozem Iveco s hydraulickou rukou (hmotnost 2 880 kg) 
 
Sekundární: 
- stavební materiál bude uskladněn na staveništi v uzamykatelných stavebních buňkách = 
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2. Pracovní podmínky 
 
2.1 Příprava pracoviště 
Přístupová cesta pro nákladní automobily z přiléhající komunikace bude zhotovena                 
z položených betonových panelů. Staveniště bude zajištěno pomocí provizorního plotu výšky 
1,8m. Všichni pracovníci pracující na staveništi budou opatřeni helmou, rukavicemi               
a výstražnou vestou. Pro izolatérské práce budou pracovníci opatřeni natavovacím zařízením, 
řezáky, špachtlemi. Staveništní rozvody elektrické energie a vody budou zajištěny pomocí 
předem vybudovaných přípojek určených pro budoucí zásobování bytového domu. Po dobu 
stavby bude el. energie a voda odebírána přes podružné cejchované měřáky. Hygienické 
zařízení staveniště bude zajištěno pomocí mobilních sprch a WC.  
 
2.2 Připravenost stavby 
Před započetím izolatérských prací bude provedena kontrola provedení povrchu vyrovnávací 
betonové mazaniny. Povrch betonu musí být soudržný, povrch bez hran, ostrých výstupků, 
nesmí sprašovat. Vlhkost by měla být taková, aby se povrch betonu byl schopen spojit            
s asfaltovým podkladním nátěrem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6 %). Požadovaná 
rovinnost 5 mm na 2 m lati. 
 
3. Převzetí pracoviště 
U předání staveniště před započetím izolatérských prací budou přítomni investor, 
stavbyvedoucí a vedoucí čety. O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku 
s podpisy všech zůčastněných. 
   
4. Obecné pracovní podmínky 
 
4.1 Požadované povětrnostní podmínky 
Většina izolačních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními 
vlivy, je především nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich 
neporušená balicí fólie.  
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4.2 Požadavky na předcházející činnosti, na práci v zimním období a instruktáž 
pracovníků 
Izolatérské práce budou zahájeny po dokončení betonové vyrovnávací mazaniny                   
až                   po technologické přestávce, která zaručuje že beton nabyl požadované pevnosti. 
Práce na izolaci střechy budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek, tj. od 5°C. 
V případě zvýšené vlhkosti a deště budou izolatérské práce přerušeny na dobu nezbytně 
nutnou pro odpaření vody. Inženýrské sítě se nacházejí na staveništi a dodavatelské firmě 
bude povoleno jejich užívání. Hygienické zařízení staveniště bude zajištěno pomocí 
mobilních sprch a WC. Potřebné proškolení pracovníků zajistí a provede dle dohody 
dodavatel před započetím izolatérských prací. 
 
5. Personální obsazení 
Na provádění veškerých izolatérských prací bude dohlížet mistr nebo vedoucí čety. 
Obsluhovat pracovní stroje a pomůcky budou pouze řádně proškolené osoby. Dodavatel 
zajistí potřebné proškolení všech zaměstnanců na prováděnou práci. Dodavatelská firma bude 
dodržovat BOZP na staveništi a ochranu životního prostředí. Zaškolení BOZP potvrdí 
pracovníci firmy svým vlastnoručním podpisem. Po dobu výstavby bude na staveništi 
přítomen vedoucí čety – řádně proškolený vedoucí izolatér. Dále na stavbě budou 3 izolatéři + 
2 pomocníci. 
 
6. Stroje a pomůcky 
 
6.1 Stroje 
Nivelační přístroj, natavovací zařízení. 
 
6.2 Nářadí 
Špachtle, řezáky, ruční vodováha, penetrační válce a štětce, kladivo. 
 
6.3 Pomůcky 
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7. Pracovní postupy 
 
7.1 Podkladní vrstva pro položení izolační vrstvy 
Stávající železobetonový prefabrikovaný strop Spiroll bude po celé ploše zalit betonovou 
mazaninou. Mazanina bude zhotovena v rovinatosti dle  norem a bude zahlazena dřevěným 
betonářským hladítkem. Nejsou přípustná nezahlazená místa s ostrými okraji, která by mohla 
vlivem zatížení způsobit případnou perforaci. 
 
1-ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR,  2-GLASTEK 30 STICKER ULTRA, 3-Tepelná izolace polystyren EPS 100,  4-
INSTA-STIK STD (PUK 3D), 5-Parotěsná izolace Glastek AL 40 mineral, 6-Penetrace Dekprimer, 7-Betonová mazanina, 
 
Obr.1 Skladba ploché střechy [1] 
 
7.2 Penetrace Dekprimer 
Betonová vyrovnávací mazanina bude opatřena pro zajištění větší přilnavosti pojistné 
hydroizolace penetračním nátěrem Dekprimer. Před započetím penetračního nátěru musí být 
betonová mazanina dostatečně vyzrálá, aby se zabránilo případnému uvolňování vlhkosti      
do skladby ploché střechy a následnému vytváření bublin v natavované hydroizolaci. 
Penetrační nátěr bude nanášen za studena pomocí penetračních štětců a válečků.  
 
7.3 Parotěsná izolace Glastek AL 40 mineral 
Parotěsná izolace bude pomocí natavovacího zařízení navařována na penetrací opatřený 
soudržný podklad zbavený ostrých výčnělků a větších prohlubní. Boční a čelní přesah 
natavované parotěsné zábrany by neměl být větší než cca 100 mm. Při nahřátí by mělo dojít 
k částečnému zkapalnění vnější vrstvy izolace na spodní straně. Při postupném pokládání     
dle potřeby odrolovaného množství izolace, by za působení okolní teploty mělo dojít 
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k ochlazení částečně zkapalněné vrstvy. Následně dojde k  jejímu tuhnutí a pevnému přilnutí 
k podkladní vrstvě. Při natavování je třeba dbáti zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zahoření    
a následné degradaci natavované izolace. 
 
Obr.2 Kladení izolačních pásů [1] 
 
7.4 INSTA-STIK STD (PUK 3D) 
K připevnění spádových klínů EPS 100 bude použito polyuretanové střešní lepidlo INSTA-
STIK STD (PUK 3D). Lepidlo je dodáváno v tlakové nádobě a při jejím stlačení dojde 
k expanzi lepící pěny, která zajišťuje pevné přilepení tepelné izolace k parotěsné izolaci. 
 
7.5 Tepelná izolace polystyren EPS 100 
Tepelná izolace střešního pláště bude zajištěná pomocí polystyrénu EPS 100. Potřebný spád 
bude zajištěn pomocí spádových klínů položených ve vrchní vrstvě. Spodní vrstvy budou 
složeny z běžných polystyrenových desek EPS 100. Složení vrstev bude rozhodnuto            
dle potřebného spádování ploché střechy. Jednotlivé řady desek budou pokládány vedle sebe 
tak, že vedlejší řada desek bude vždy posunuta o ½ délky desky. Tím bude zajištěna potřebná 
vazba pro větší stabilitu pokládaných desek. 
 
7.6 GLASTEK 30 STICKER ULTRA 
Pojistná hydroizolace bude k tepelné izolaci připevněna pomocí samolepícího systému.       
Při lepení se postupně odtrhává ochranná folie ze spodní strany hydroizolačního pásu. Boční   
a čelní přesah lepené pojistné hydroizolace by neměl být větší než cca 100 mm. Pásy 
hydroizolace budou do střešní konstrukce kotveny pomocí speciálních talířových kotev. 
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Obr.3 Kotvení izolačních pásů [1] 
 
7.7 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  
Hydroizolace bude pomocí natavovacího zařízení navařována na pojistnou hydroizolační 
vrstvu. Boční a čelní přesah natavované parotěsné zábrany by neměl být větší než cca 100 
mm. Při nahřátí by mělo dojít k částečnému zkapalnění vnější vrstvy izolace na spodní straně. 
Při postupném pokládání dle potřeby odrolovaného množství izolace, by za působení okolní 
teploty mělo dojít k ochlazení částečně zkapalněné vrstvy. Následně dojde k  jejímu tuhnutí   
a pevnému přilnutí k podkladní vrstvě. Při natavování je třeba dbáti zvýšené opatrnosti,      
aby nedošlo k zahoření a následné degradaci natavované izolace. 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
 
8.1 Kontroly vstupní 
Před zahájením izolatérských prací bude dodavatelskou firmou předložen technologický 
postup provádění. V technologickém postupu budou přesně definovány jednotlivé postupy, 
budou dohodnuty potřebné přejímky a technologický postup bude podepsán zástupci 
objednatele a dodavatele. Dále bude uveden podepsaný seznam všech pracovníků, kteří        
se budou na jednotlivých pracovních postupech podílet. 
 
8.2 Kontrola mezioperační 
Na provádění veškerých odborných izolatérských prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený vedoucí čety. Stavbyvedoucí osobně bude kontrolovat předepsaný technologický 
postup a dodržení určených pracovních postupů. Dále bude kontrolovat podmínky pro 
skladování, rovnost, kvalitu a soudržnost podkladu pod parotěsnou izolaci. Po provedení 
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natavení hydroizolačních pásů bude provedena kontrola jejich provedení. Vše bude následně 
zapsáno do stavebního deníku. 
 
8.3 Kontrola výstupní 
Technický dozor investora bude přizván po určených dílčích pracích,  prověří technologický 
postup, jakost a kvalitu prováděných prací. O této kontrole bude proveden mezioperační zápis                    
přejímek do stavebního deníku. Veškeré materiály dodané na staveniště musí být řádně 
podloženy ke kolaudaci certifikáty o shodě od výrobců a dodavatelů. Po celkovém dokončení 
prací se provede kontrola správného navaření všech detailů, zejména v okolí střešních 
prostupů a napojení na atiku zdiva.  
 
9. BOZP 
Bezpečnost na staveništi se bude řídit: Nařízením vlády o bližších minimálních požadavcích      
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích citace: 591/2006 sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
IV. Míchačky 
V. Skladování a manipulace s materiálem 
VI. Zednické práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Práce ve výškách: 
1. Zajištění proti pádu technickou kcí. 
2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
3. Použití žebříků 
4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
6. Dočasné stavební kce. 
7. Shazování předmětů a materiálu 
8. Přerušení práce ve výškách 
9. Krátkodobé práce ve výškách 
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9.1 Školení zaměstnanců 
Pravidla o bezpečnosti práce je stanovena vyhláškou 591/2006 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“           
a vyhláška 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu“.  
 
9.2 Nejdůležitější zásady BOZP [2] 
 Materiál pro zdění musí být ukládán tak, aby zůstal u všech míst dostatečně volný 
prostor pro práce (min. 0,6 m). 
 Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty 
ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu. 
 Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracoviště výše než 
1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
 Lešení, z nichž se provádí zdění, musí být dostatečně široké (1,5 m), únosné                
a prostorově stabilní. K výstupu na ně musí být použito žebříku. 
 Provádí-li se zdivo zevnitř půdorysu objektu, musí být vnější líc budovy nejméně 
v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. Hrazení musí být dostatečně 
vyložené a pevné. 
 Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí         
pro montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o způsobilosti a musí být 
obeznámeni s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 
 Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený 
projektem a technologickým postupem montáže. 
 
 Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, 
vesty, rukavice, přilby, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní 
vybavení používat. Za dodržení tohoto ustanovení je zodpovědný vedoucí čety            
a všichni pracovníci. 
 Pracovníci smějí používat drobné nářadí bez zajištění proti pádu přivázáním              
jen při souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem. 
 Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí 
pracovním nebo ochranným lešením, případně zábradlím nebo ochranným hrazením. 
 Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vždy určen bezpečný způsob jejich 
zavěšení. 
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 Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci     
se k němu smějí přiblížit až je v blízkosti místa, kde bude osazen. 
 Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen musí 
mít kvalifikaci vazače. 
 Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla spolehlivě 
zajištěna proti posunutí, převrácení a pádu. 
 
Odborné prohlídky konstrukce pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí nejméně po 14 dnech, 
pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně po týdnu. Denně se provádí 
zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka 
všech konstrukcí po bouřce, silním dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod. O veškerých 
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